To-do Folien „Revisionsanforderungen Makler BÜ meets KI“

Grundlage: Abstimmungstermin Fachkonzept am 07.10.2026 (Transkript, 1:45 h) · Foliensatz Deep Dive, Stand 06.10.2026 (59 Seiten) · Foliennummern wie auf der Folie gedruckt (ab PDF-Seite 45 weicht die Zählung ab: Seite 45 = Folie 49) · Zeitangaben = Stelle im Transkript

Vorgehen in dieser Liste: (1) Was im Termin entschieden wurde, (2) Änderungen je Folie in Kapitelreihenfolge, (3) Fragen an die Revision (Herr Merkel, Termin 08.10.2026), (4) Zuarbeiten, die wir für die Folien brauchen, (5) Redaktionelles aus der Durchsicht. Priorität: hoch inhaltliche Änderung aus dem Termin · mittel Ergänzung/Präzisierung · klein Status oder Korrektur.

1. Entscheidungen aus dem Termin

- **Routing Komposit/Leben:** AO-Bestand geht an **HSB4 K KO** (KO 23724), nicht an HSB4K MV – MV gilt nur für KV (Lorusso, 17:00). Makler-Themenpostkorb heißt nicht mehr ODPB, sondern **ODPP1 D** (laut PDD v12: AA 23949) – auf allen Folien (Garcia-Fernandez, 1:29:45).
- **Governance-Folie (System- und Prozessverantwortlichkeiten)** ohne Einwände bestätigt → grün (10:29).
- **Prüfkatalog vom 26.05.2026** ist abgenommen, keine erneute Bestätigung nötig – nur Referenz (10:53, 11:21).
- **Risikobezug** des Prüf-Bots ohne Gegenrede bestätigt: einziges wesentliches Risiko ist eine BÜ, die nicht hätte erfolgen dürfen (15:33).
- **Stichprobe einheitlich für HS und Makler:** gleiche Logik, gleiche Dokumentation, keine Parallelprozesse; HS prüft HS-, Makler prüft Makler-Vorgänge. Das bewährte Stichprobenverfahren wird fortgeführt und um Deckblatt- und Prüf-Bot-Prüfung erweitert. Stichprobe bestmöglich als VNR-Liste aus Celonis (bei HS etabliert) (29:45, 36:28, 37:01, 46:19).
- **Quoten prozentual statt absolut** und **degressiv** (Richarz 37:20, 38:08): Prüf-Bot-Go-Live 2 Wochen 100 % QS (Amend 43:35), danach ca. 2 Monate 1 %, Zielbild 0,5 % (ca. 20 Vorgänge/Woche HS und Makler zusammen) (44:32, 53:31). Feinjustierung (1 % oder 2 %) bleibt offen (58:02).
- **Kriterium für die nächste Stufe:** 100 % korrekte Dunkelverarbeitung; falsch gesetzte BE sind weniger kritisch, führen aber zu einem Change Request (48:57, 1:08:28).
- **Fehler in der Dunkelverarbeitung:** jeder Fall wird einzeln analysiert; je nach Schwere bis zum kurzfristigen Stopp des Bots; in der degressiven Phase wird die Quote dann nicht weiter gesenkt (52:52, 1:03:24, 1:05:49).
- **Change-Freigabe** (Vier-Augen-Prinzip HS und Makler) gilt auch für den Prüf-Bot/PDD, nicht nur für Celonis (1:21:45).
- **SLA für den Prüf-Bot** derzeit nicht seriös bezifferbar → transparent so benennen; Festlegung, sobald im Laufe der Umsetzung bzw. spätestens nach Go-Live erste Quoten vorliegen (1:25:10).
- **Offene Auslegungsfragen** klären Martin Richarz, Christoph Reber-Lucht und Eike/Marco mit Herrn Merkel (Revision) am 08.10.2026, 16:00 Uhr; Kiya Staudt soll einbezogen werden (1:39–1:43). Danach neuer Stand an den Verteiler.

2. Änderungen je Folie

Kapitel 2 · End-to-End-Prozess & Architektur

	Folie	Änderung	Prio	Quelle
☐	**8**	Box „Nachbearbeitung bei BE / Fehler“: **K/L: AO → HSB4K KO** (statt HSB4K MV); **K/L: Makler → ODPP1 D** (statt ODPB). Status danach grün.	hoch	17:00, 1:29:45
☐	**9**	Ergebnisbox unten: „K/L: abgebender Makler → **ODPP1 D**, AO → **HSB4K KO**“. Fallback bei Celonis-Ausfall und HITL-Testkomponenten bleiben (im Termin als neu vorgestellt, kein Einwand).	hoch	8:51, 17:00
☐	**10**	Status „Inhaltlich zu diskutieren“ → **„Fachlich bestätigt“** (grün). Ggf. Hinweis, dass die Makler-Seite durch Pierre Boulanger zuletzt per Mail bestätigt wurde.	klein	9:18, 10:29
☐	**11**	Status „Fachlich zu bestätigen“ ersetzen durch **„abgenommen am 26.05.2026 (Referenz)“**; kurzer Satz: Ausgangsbasis der Prüflogik im PDD, Abnahme per Mail dokumentiert.	klein	10:53, 11:21

☐	**7, 49**	Referenzen ergänzen/präzisieren: ADONIS-Prozessmodell aus Phase 1 **für Phase 2 anpassen**; Celonis-Action-Flow inkl. Prompts und Darstellung der Multi-Agenten-Architektur (Ausbaustufe 2) **bei Celonis anfordern**. Kapitelübersicht 49: „System- und Prozessverantwortlichkeiten“ auf „Vorhanden“.	mittel	5:30–7:00

Kapitel 3 · Kontrollkonzept und Human-in-the-Loop

	Folie	Änderung	Prio	Quelle
☐	**14**	Wie Folie 9: Ergebnisbox auf **ODPP1 D** und **HSB4K KO** korrigieren (gleiche Grafik).	hoch	17:00, 1:29:45
☐	**15**	Risikobezug schärfen (bestätigt): **wesentliches Risiko = BÜ, die nicht hätte erfolgen dürfen**, z. B. fehlende Unterschrift auf der Maklervollmacht von Celonis falsch interpretiert. Mitigation: ausführliche fachliche Tests (Celonis und Prüf-Bot inkl. aller BE) und Stichprobe im Betrieb. Testfallzahl an den finalen Stand anpassen (steht hier „24“, siehe Folien 39–42). Status danach grün.	mittel	15:33–17:05
☐	**16**	Klarstellung ergänzen: **BOT-Notiz nur bei Dunkelverarbeitung**; bei harter oder weicher BE nur Bearbeitungshinweis am Vorgang (keine Übergabe an den 72-Stunden-BOT). Harte BE = sofortiger Abbruch, weiche BE = weiterprüfen, Fehler sammeln, am Ende aussteuern. Hinweis: zum Go-Live wird viel ausgesteuert; die Aussteuerungsgründe werden ausgewertet (z. B. „30 % wegen Grund X“).	mittel	19:10–20:18
☐	**17**	**Neu aufbauen als degressives, einheitliches Stichprobenkonzept** (statt „jede 10. / jede 100. Mail“): • Struktur: Spalten **Strukturierung (Celonis/Deckblatt)** · **Prüf-Bot** · **Gesamtprozess**; Zeilen **Aufbau/Test** und **Go-Live/Betrieb**. • Deckblatt-Start (für alle Vorgänge aus maklerauftraege@ / bestandsuebertragungen@, in 1–2 Wochen): im fachlichen Test etwa jede 10. Mail bzw. 10–20 Vorgänge je Tag und Tester; bei produktiver Nutzung des Deckblatts 2–5 %. • Prüf-Bot: **2 Wochen 100 % QS ab Go-Live**, dann **ca. 2 Monate 1 %**, Zielbild **0,5 %** (ca. 20 Vorgänge/Woche HS und Makler zusammen); Quoten prozentual. • Stufenwechsel nur bei **100 % korrekter Dunkelverarbeitung**; Fehler → Stufe halten (nicht weiter senken), Einzelanalyse. • Stichprobenziehung: VNR-Liste aus Celonis (bei HS etabliert: Excel mit VNR je Monat); enthält dunkel verarbeitete **und** ausgesteuerte Vorgänge (auch BE prüfen: war die BE richtig?). • Prüfschritte je Vorgang: automatischer Vorgang ja/nein → wenn ja: Deckblatt korrekt? Prüf-Bot fachlich korrekt? Hätte die BÜ so erfolgen dürfen (ggf. Zielagentur am Folgetag)? Bei Nein: Fehlerstelle (Celonis oder Bot-Logik). Nicht automatisierte Vorgänge wie heute. • Kritische vs. unkritische Abweichungen definieren (z. B. Makleradresse weniger kritisch; Kundenname, Unterschrift kritisch). • Hinweis: 100 % QS ist kein Mehraufwand gegenüber heute – diese Vorgänge würden ohne Bot ohnehin manuell geprüft. • Wer prüft: HS beim Deckblatt alle Mitarbeitenden; beim Prüf-Bot zuerst die PDD-Beteiligten, dann schrittweise alle. Makler: Kapazität und Prüfer noch zu benennen. • Ist-Stand dokumentieren: Makler 3 % (Maklervertrieb Personenversicherung 15/Woche, KBI 5/Woche; Excel je Einheit), HS 50 Vorgänge/Monat K/L aus Celonis-Liste.	hoch	20:44–1:02:06

☐	**18**	**Eskalationslogik ersetzen** („ab 20 % Fehlerquote“ entfällt): falsch dunkel verarbeitete BÜ → Einzelanalyse der Ursache → je nach Schwere Fehler im Betrieb beheben oder Bot kurzfristig stoppen; nach langer fehlerfreier Zeit Stopp nur bei systemischem Fehler; in der degressiven Phase Quote halten bzw. erhöhen. Ergänzen: häufigste BE-Gründe auswerten und in den Prozess übernehmen, um die Dunkelquote zu erhöhen; falsch gesetzte BE → Change Request. **Meeting-Cadence:** Hypercare mit **täglichem Termin** (ca. 14 Tage, mit RCC; HS und Makler gemeinsam: Auffälligkeiten, BE-Quoten, Nachjustierung), danach wöchentlich HS/Makler (Quoten, BE, Stichprobe, BÜ-Reporting), Celonis mindestens quartalsweise. Titel nicht nur „Celonis-Extraktion“ – gilt auch für den Prüf-Bot.	hoch	1:02:08–1:11:09
☐	**19**	Keine inhaltliche Änderung (aus PDD bekannt und abgenommen). Prüfen: Box „Weiterleitung an Themenpostkörbe (tbd)“ jetzt mit den PDD-Postkörben füllen (KV: HSB4K MV, K/L: ODPP1 D / HSB4K KO).	klein	1:11:10
☐	**20**	PDD-Screenshots und Link einfügen, sobald die PDDs final sind. Punkt „Routing: BE nach HSB4K MV“ um K/L ergänzen (ODPP1 D / HSB4K KO).	mittel	1:11:20
☐	**13, 50**	IKS-Rolle klären und ergänzen: Wer modelliert das IKS-Konzept in ORCS/ADONIS, gibt es Standardvorgaben? (im Termin offen geblieben → an die Revision, siehe Abschnitt 3). Statusübersicht 50 nach Überarbeitung aktualisieren.	mittel	12:25

Kapitel 4 · Prüfkatalog und Data Governance

	Folie	Änderung	Prio	Quelle
☐	**23–25**	Keine Änderung (im Termin ohne Rückfragen durchgegangen) → Status grün.	klein	1:13:00
☐	**26**	Zu ca. 95 % fertig; nach der finalen Celonis-Dokumentation der Ausbaustufe 2 mit Celonis gegenprüfen. **Folgefolie ergänzen**: Interpretations- und Extraktionslogik je Datenfeld inkl. Prompts (Inhalt von Celonis, wir übernehmen den Connect).	mittel	1:13:00–1:14:16
☐	**27**	**Rollen- und Governance-Modell füllen** für Celonis **und** Prüf-Bot: Linienverantwortung über die Ebenen (Prozessowner), kleine RACI-Matrix mit operativen Rollen und Entscheidungsrollen: Stichprobe operativ durchführen → Reporting an die Abteilungsleitung → Bewertung, ob ein Finding zu Konsequenzen führt oder die nächste Reduktionsstufe erlaubt. Vorher Auslegung mit Herrn Merkel klären.	hoch	1:14:37–1:17:35
☐	**28**	Auf **Prüf-Bot/PDD erweitern**: PDD wird gesamthaft abgenommen, Changes am Bot gemeinsam von HS und Makler entschieden (Vier-Augen). Titel „Celonis Weiterentwicklung ab Go-Live“ verallgemeinern. Gesamtabnahme Celonis als **ein formales Abnahmedokument** von HS und Makler (statt Nachweis über viele einzelne Mails).	hoch	1:19:48, 1:21:45

Kapitel 5 · Business Exception Steuerung

	Folie	Änderung	Prio	Quelle
☐	**31**	K/L ergänzen (Freigabe der K/L-PDD liegt vor): Routing und Prozessende für Komposit/Leben (ODPP1 D bzw. HSB4K KO); Hinweis „Aktueller Stand KV“ entfernen.	mittel	1:22:12–1:23:47
☐	**32, 33**	Routing-Spalte K/L gegen PDD v12 prüfen: dort nur „HSB4K KO“ – laut PDD Makler-/Koop-Bestand nach ODPP1 D (AA 23949), AO nach HSB4K KO. Zeile „Zentrales BE-Handling … an HSB4K MV weiterleiten“ um K/L ergänzen. Spalte „Reporting“ an das Bot-Reporting (Robotics) anbinden.	hoch	1:23:49, 1:29:45
☐	**34**	**Owner, SLA und Eskalation füllen**: Abstimmung in dieser Runde (nicht nur „Absprache mit Martin“; bei AO und Makler muss die Makler-Seite beteiligt sein). SLA: aktuell keine Einschätzung möglich (Postkorb nicht auswertbar) → Festlegung, sobald erste Quoten vorliegen, spätestens nach Go-Live; gemeint ist der Anteil BE-frei/dunkel verarbeiteter Vorgänge, **nicht** das Rückstands-SLA. Eskalation aus Folie 17/18 übernehmen. Auslegung mit Herrn Merkel klären.	hoch	1:24:53–1:27:49

☐	**35**	Wie Folie 9: Makler-Themenpostkorb **ODPP1 D** statt ODPB, AO **HSB4K KO** („auf allen Folien korrigieren“).	hoch	1:29:45
☐	**36, 37**	36: bilaterale Celonis-Tests mit QS-Matrix laufen ab Freitag (10.10.) mit Bezug auf das KI-Deckblatt weiter – ggf. ergänzen. 37: bei Celonis eigene Testverfahren und Best Practices aus früheren Projekten anfragen.	mittel	1:29:29, 1:30:04
☐	**38–42**	**Testfallzahlen vereinheitlichen**, sobald das Testkonzept abgenommen ist (im Termin „Stand jetzt 21“). Derzeit widersprüchlich: 39 „25 Testfälle“ vs. „24 gesamt | 21 Muss“; 40 „16 + 6 + 3 = 25“ vs. „24 Fälle“; 41 „25“ vs. „24“ und „22 Muss“; 42 „25 / 22 Muss“ vs. Tabelle 21/2/1 = 24; dazu Folie 15. Testfall-Excel (VNR, Agenturkonstellationen) als Referenz nennen.	hoch	1:28:00, 1:31:25

Kapitel 6 · KPI Reporting

	Folie	Änderung	Prio	Quelle
☐	**44, 53**	**Scope und Soll-KPI-Set** für Celonis und Prüf-Bot (nicht das Rückstands- und Eingangsreporting): Anzahl prozessierter Vorgänge, BE-Quote, Fehlerquote aus der Stichprobe, Störfälle/Ausfalltage des Bots, Durchlaufzeiten im Zeitverlauf. Abgrenzung: nicht enthalten sind Widerrufe, Koop-BÜ und Vorgänge aus anderen Eingangskanälen.	hoch	1:33:06–1:36:45
☐	**44**	**Einbindung in Governance-/Steuerungskreise:** Vorschlag regelmäßiger Linien-Austausch (z. B. monatlich mit Klemens Steiner und Pierre Boulanger) zu Celonis-Reporting und Bot-KPIs; Bot-Ausfälle erklären Rückstandsentwicklung. Auslegung mit Herrn Merkel klären.	mittel	1:34:35
☐	**neu**	**Reporting Prüf-Bot:** Standard-Reporting von Robotics (aus dem PDD abgeleitet); bereits angelegte Folien mit Tanjas Praxisbeispielen validieren.	mittel	1:24:00, 1:35:18

Übergreifend

	Folie	Änderung	Prio	Quelle
☐	**alle**	Statusmarker nach dem Termin nachziehen (Slide Tracking): bestätigte Folien grün, Folien 17/18/27/34/44 bleiben bis zur Überarbeitung gelb/rot; Kapitelübersichten 49–53 entsprechend.	klein	1:36:59
☐	**1**	Beim Versand an die Revision deutlicher „Work in Progress“-Hinweis (Vorabstand nach dem Gespräch mit Herrn Merkel).	klein	1:37:40

3. Fragen an die Revision (Herr Merkel, 08.10.2026, 16:00 Uhr)

	Thema	Frage	Folie
☐	**Rollen**	Was ist mit „Rollen- und Governance-Modell für Prüf-Tool/KI-Regeln“ gemeint – über die Verantwortlichkeitsmatrix (Folie 10) hinaus eine Linien-/RACI-Sicht mit Stichprobe, Reporting und Entscheidungen?	27
☐	**SLA**	Welche SLAs sind im BE-Steuerungsmodell gemeint (Quote dunkel verarbeiteter Vorgänge, Bearbeitungszeit BE)? Ist eine Festlegung nach Vorliegen erster Quoten akzeptabel?	34
☐	**Stichprobe**	Was unterscheidet die Anforderung „HS-/MSU-Stichprobenlogik: technische Flags und Zielanteile“ von der bereits aufgenommenen Stichprobenanforderung?	17, 30
☐	**KPI**	Was heißt „Einbindung in HS-/MSU-Governance- und Steuerungskreise“ konkret – welche Gremien, welche Flughöhe der KPIs?	44
☐	**IKS**	Wer modelliert das IKS-Konzept in ORCS/ADONIS, gibt es Standardvorgaben?	13
☐	**Vorgehen**	Vorabstand jetzt teilen oder erst das vollständige Werk (Risiko weiterer Anforderungen vs. frühes Feedback)?	–

4. Zuarbeiten für die Folien

	Von	Was	Für Folie
☐	**Nuria**	Stichprobenlisten Makler (KBI und ODPP1 D, gleiches Laufwerk) an Eike – ab 08.10. im Urlaub, daher vorher; Zahl Komposit/KBI bestätigen.	17
☐	**Dirk**	HS-Stichprobenliste aus Celonis (laut Dirk bereits geschickt – Eingang prüfen).	17
☐	**Christoph, Marcus, Nuria**	Kapazität und Prüfer für Stichprobe und 100-%-QS auf der Makler-Seite.	17
☐	**Martin**	Termin mit Herrn Merkel aufsetzen (Christoph, Eike, Marco; Kiya Staudt einladen); in anderen Bereichen mit Dunkelverarbeitung nach Prüfquoten fragen (z. B. Leistungsauszahlung).	17, 27, 34, 44
☐	**Celonis**	Action Flow mit Prompts, Multi-Agenten-Architektur Ausbaustufe 2, Rollen-/Governance-Modell, eigene Testverfahren.	7, 26, 27, 37
☐	**Tanja**	Praxisbeispiele für das Bot-Reporting.	44
☐	**Eike, Marco**	Folien überarbeiten; Vorschlag für die gemeinsame Stichproben-Dokumentation (Excel mit zusätzlichen Prüfspalten für Deckblatt und Prüf-Bot) in der kommenden Woche; neuen Stand nach dem Merkel-Termin an den Verteiler.	alle

5. Redaktionelles aus der Durchsicht (nicht Thema im Termin)

	Folie	Korrektur
☐	**4**	„Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnissen“ → „Ergebnisse“; Datum „XX August 2026“ füllen; „Um Durchführung …“ → „Um die Durchführung …“.
☐	**9, 14, 35**	Mailadresse vereinheitlichen: „buestrukturierung@ergo.de (tbd)“ vs. Folie 8 „bustrukturierung@ergo.de“.
☐	**8**	„Bündelt alle Angaben … und generiert“ – Satz unvollständig (KI-Deckblatt ergänzen).
☐	**18**	„Febr.“ → „Feb.“ (wie übrige Monatskürzel).
☐	**59, 60, 63**	Arbeitsnotizen und Platzhalter erledigen bzw. entfernen: „Fertige Version mit Seitenzahlen und Verzeichnis“, „Kapitelübersicht zum Fachkonzept“, „Bemängelungen in Kapitelübersicht umbennen“, „Vollständiges Inhaltsverzeichnis …“ (59), „Alle notwendige Referenzen tbd“ (60), „Einfügen aktuelles Zeitplans“ (63).
☐	**51, 52, 57, 59**	Tippfehler: „Prüf-Toll“ (51), „einhitlich“ (52), „Herausforderungem“ (57), „Gesamtsichtzusammengeführt“, „verbinfliches“, „risikiorientierte“, „detailiertes“ (59).
☐	**61, 62**	Organigramm (Stand 04.05.2026) und nächste Schritte auf aktuellen Stand bringen (z. B. ODPB3 D → ODPP1 D, Deloitte-Offboarding).

Erstellt aus dem Besprechungstranskript vom 07.10.2026 und dem Foliensatz „Revisionsanforderungen – Deep Dive“ (Draft, Stand 06.10.2026). Postkorb-Bezeichnungen laut PDD v12: KV HSB4K MV · K/L Makler/Koop ODPP1 D (AA 23949) · K/L AO HSB4 K KO (KO 23724).